

FORMATO No. 01
PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE

☒

Pasantía

☐

Ayudante de Cátedra

☐

Práctica pre profesional no remunerada

☐

Ayudante de Investigación

☐

Servicio a la comunidad

CARRERA: Software

PERIODO ACADÉMICO: Pregrado S-I ABR 26 – AGO 26

1. DATOS GENERALES:

1.1 DATOS DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN / COMUNIDAD

Nombre: Mobile Solutions WOLQ

Actividad de la Empresa/ Institución: Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de datos y páginas web.

Dirección: Alfonso Pérez y Alberto Acosta E11-8

1.2 DATOS DEL TUTOR EMPRESARIAL / INSTITUCIONAL / REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Nombre: Kevin Donato Calvopiña Carpio

Función: Gerente General

Teléfonos: 0991943921 *E- Mail:* mktmswolq@gmail.com

1.3 DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre: Eduardo David García Romero

Nº de Cédula: 1754708798 *ID:* L00413397

Teléfonos: 0983339952 *E- Mail:* eduagarcia985@gmail.com

No. Créditos Aprobados: 453 *No. De horas de Prácticas Pre profesionales cumplidas:* 240

1.4 DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO

Nombre: Jenny Alexandra Ruiz Robalino

Nº de Cédula: 1802102101 *ID:* L00007077

Teléfonos: 0985313365 *E- Mail:* jaruiz@espe.edu.ec

2. DURACIÓN¹:

02 / Marzo / 2026

30 / Abril / 2026

¹Máximo 6 horas al día de lunes a viernes para prácticas pre profesionales. Las fechas deben coincidir con los datos del convenio específico.

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Horario Establecido

8:30 / 3:30

Número total de horas

264

3. NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ:

a) **NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: Chat Bot “Martina”**

b) **ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo de Software**

4. CRONOGRAMA DE TRABAJO:

ÍTEM	DEPARTAMENTO/ ÁREA	ACTIVIDADES Y / O PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN
1.	Desarrollo	Introducción al proyecto y a la empresa
2.	Desarrollo	Investigación del problema y contexto sobre el portal de firmas y la inclusión del chatbot
3.	Desarrollo	Levantamiento de requerimientos del chatbot “Martina”
4.	Desarrollo	Recepción de requerimientos para el chatbot “Martina”
5.	Desarrollo	Validación y análisis de funcionalidades para el chatbot “Martina”
6.	Desarrollo	Validación y análisis de funcionalidades para el chatbot “Martina”
7.	Desarrollo	Capacitación de la implementación del servidor de prueba y evaluación de tecnologías a usar
8.	Desarrollo	Pruebas de workflows dentro de N8N
9.	Desarrollo	Diseño de arquitectura general para el chatbot
10.	Desarrollo	Pruebas de respuesta y consumo de tokens con Ollama
11.	Desarrollo	Evaluación de costos y consumo de tokens con Gemini
12.	Desarrollo	Pruebas de embedding usando modelos de DeepSeek
13.	Desarrollo	Pruebas dentro del servidor de AWS
14.	Desarrollo	Investigación y diseño de la primera arquitectura para el chatbot y la base de datos
15.	Desarrollo	Desarrollo de interacción usuario-bot
16.	Desarrollo	Desarrollo del sistema RAG V-0.1
17.	Desarrollo	Desarrollo del sistema RAG V-0.2
18.	Desarrollo	Desarrollo del sistema RAG V-0.3
19.	Desarrollo	Implementación final del sistema RAG e inicio del desarrollo del guardado del historial
20.	Desarrollo	Prueba y corrección de almacenamiento de información en base al id del historial
21.	Desarrollo	Desarrollo de extracción de información de cédulas mediante OCR V-0.1
22.	Desarrollo	Actualización de extracción de información mediante OCR V-0.2
23.	Desarrollo	Actualización final del workflow de extracción con OCR V-0.3
24.	Desarrollo	Inicio de implementación de herramienta de comunicación Cliente-Asesor V-0.1
25.	Desarrollo	Desarrollo de herramienta Cliente – Asesor
26.	Desarrollo	Desarrollo del primer workflow Cliente – Asesor V-0.1
27.	Desarrollo	Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.2
28.	Desarrollo	Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.3
29.	Desarrollo	Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.4
30.	Desarrollo	Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.5
31.	Desarrollo	Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.6
32.	Desarrollo	Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.7
33.	Desarrollo	Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.8
34.	Desarrollo	Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.9
35.	Desarrollo	Integración de la herramienta Cliente – Asesor con el chatbot “Martina”
36.	Desarrollo	Pruebas de funcionamiento general del chatbot “Martina”
37.	Desarrollo	Despliegue y producción de la plataforma de firmas electrónicas y el chatbot “Martina” en conjunto

38.	Desarrollo	Verificación de funcionamiento de la plataforma y el chatbot
39.	Desarrollo	Actualización de la herramienta Cliente – Asesor V-0.1.1
40.	Desarrollo	Actualización de la herramienta Cliente – Asesor V-0.1.2
41.	Desarrollo	Introducción a SuiteCRM
42.	Desarrollo	Introducción a Mautic
43.	Desarrollo	Investigación de integración API entre SacyERP y SuiteCRM
44.	Desarrollo	Actualización del chatbot “Martina” V-1.0

5. **INDICADORES DE RESULTADOS ESPERADOS:** *¿En qué grado el estudiante alcanzó los resultados de aprendizaje? Seleccione la opción que considere correcta:*

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	ALTO	MEDIO	BAJO
Conoce y comprende la ingeniería de software	X		
Realiza Análisis de ingeniería	X		
Desarrolla o participa en Proyectos de Ingeniería de Software	X		
Investiga e Innova	X		
Aplica la Ingeniería de software de manera práctica	X		
Elabora juicios para toma de decisiones		X	
Trabaja en equipo	X		
Se capacita continuamente		X	

6. **FIRMAS DE RESPONSABILIDAD²:**

Tutor (a) Empresarial / Institucional/
Representante de la Comunidad
Kevin Donato Calvopiña Carpio
CC: 1721288221

Tutor(a) Académico(a)
Jenny Alexandra Ruiz Robalino
CC: 1802102101

Estudiante
Eduardo David García Romero
CC: 1754708798

²Por favor consigne firma y sello del Tutor Empresarial para que el formato tenga validez. Si es una ayudantía de cátedra o de investigación no aplica la firma del Tutor Empresarial /Institucional / Representante de la Comunidad.